

# 事業再建について

平成27年3月報告

社会福祉法人ライフケア赤井江

## 施設再建の状況

- ・ 宮城県岩沼市相野釜地区において津波の被害により施設が全壊（7事業）
- ・ 内陸部に移転し、複合型施設として再建 1年2ヶ月経過



被災前の施設群

白砂青松の恵まれた環境



被災場所

移転場所



## ☆再建の現況

- ・ 構造規模：鉄筋コンクリート造 4階建
- ・ 建物面積：5,790.03 m<sup>2</sup>
- ・ 敷地面積：6,996.26 m<sup>2</sup>

☆再建年月日 平成26年1月15日

☆事業再開年月日 平成26年2月 1日

## ☆再建場所

宮城県岩沼市押分字新田東109-2  
被災地から約3km内陸部に移転

☆ 連絡先

電話 0223-29-2141

FAX 0223-29-2142

ホームページ [www.akaikoh.or.jp](http://www.akaikoh.or.jp)

Eメール [info@akaikoh.or.jp](mailto:info@akaikoh.or.jp)

# 施設概況

## 旧施設・新施設対照表

事業所名	特別養護老人ホーム赤井江マリンホーム	デイサービスセンターくろまつ荘	デイサービスセンターほほえみ荘	マリンホーム介護支援センター	マリンホーム地域包括支援センター	グループホーム相野釜	地域密着型特別養護老人ホーム恵み野	福祉避難所	計	
種別	介護老人福祉施設	通所介護	通所介護(認知症)	居宅支援事業	地域包括支援センター	認知症高齢者グループホーム	介護老人福祉施設	福祉避難所		
開設年月	昭和56年5月	平成2年2月	平成8年3月	平成12年2月	平成20年4月	未開設	平成26年2月	平成26年2月		
定員(名)	50	35					29		114	
構造	旧施設	鉄筋コンクリート造(平屋)	鉄筋コンクリート造(平屋)	鉄筋コンクリート造(平屋)	鉄筋コンクリート造(平屋)	鉄筋コンクリート造(平屋)	木造(一部2階建)			
	新施設	鉄筋コンクリート造(2階)	鉄筋コンクリート造(1階)	未再建	鉄筋コンクリート造(1階)	鉄筋コンクリート造(1階)	未再建	鉄筋コンクリート造(3階)	鉄筋コンクリート造(4階)	
延床面積(m <sup>2</sup> )	旧施設	2,210.34	350	150	60	75.82	698.91		3,545.07	
	新施設	3,129.74	679.09		47.04	40.93		1,626.56	266.67	5,790.03
	増減	919.40	329.09		-12.96	-34.89		1,626.56	266.67	2,244.96



平成26年 1月竣工 2月再開





デイサービスセンターくろまつ荘入り口



地域の高齢者・障害者の福祉避難所

# 被害状況と教訓



## 岩沼市

人口：44,254人  
 世帯：16,034世帯  
 津波浸水面積 市域の4.8%  
 死亡者数：180人



## 被災の状況



赤井江マリンホーム震災後





震災後のマリンホームの門前



崩壊した玄関付近



30年前に植えた欒も根こそぎ





引き渡し直前のグループホーム相野釜（基礎は残る）



事務室前の様子



事務室の内部





居室南側の廊下





玄関上部ドーム屋根



玄関前の廊下



津波により決壊して海とつながった赤井江





無残な姿の公用車





津波襲来時に停止した時計





津波に運ばれたか屋上に車（職員の車）



デイサービスセンターほほえみ荘の玄関前





マリンホームの機械浴





短期入所専用棟の内部





デイサービスセンターくろまつ荘の内部





震災後に咲いた桜

## 現在の状況

### 再建した地域の状況

東日本大震災前に区画整理組合が販売を開始した新興住宅地。

隣接して、被災住民の集団移転地もあり、今後、新しい町としての成長が期待される。

# 被災時における教訓

情報収集の手段の確保

マニュアルにない対応

素早い判断

# 事業再建に向けた課題など

再建場所（土地）の確保

長期化する避難生活

財政的限界

職員の確保

# 再建プラン（当初）

～特養を中心とした複合施設の復興を目指して～

復興理念

「共に歩む」



施設機能の回復

施設

復興ビジョン


共に歩む復興

地域

先進的な高齢者福祉の役割

利用者・家族

安心できる施設の構築



## 再建に至る状況

- ・ 平成23年11月 宮城県に復旧復興補助協議書を提出
- ・ 平成24年 1月 再建計画を国が承認
- ・ 平成24年 8月 国の災害査定完了
- ・ 平成24年10月 建設用地を取得
- ・ 平成24年12月 着工
- ・ 平成25年 9月 上棟式
- ・ 平成26年 1月 竣工（引渡し）

## 再建後の取り組み

- ・ 地域包括ケアシステム

地域独自のシステムの構築

- ・ 教訓を踏まえた取組など

災害完結型の施設

- ・ 課題に向けた取組など

避難計画の見直し  
新しい訓練の導入  
災害備蓄の見直し

# 震 災 前





# 再建施設群



再建に至るまで、多くの皆様に支えられました。

この度ほど、絆を感じたことはありません。

皆様からの心温まる御支援に心より御礼申し上げます。