

資料5

抗がん剤併用療法に関する検討会及びワーキンググループ
当面のスケジュールについて（事務局）

1月6日 第1回抗がん剤併用療法に関する検討会（親委員会）

ワーキンググループ（WG）に、有効性・安全性に関するエビデンスの収集、それに基づく、優先順位付けの作業を指示。

1月29日／2月3日／2月20日

抗がん剤併用療法検討会WGを開催

優先的に承認取得への作業を進める適応外使用抗がん剤選定

3月19日 第2回抗がん剤併用療法に関する検討会（親委員会）

エビデンスに関する報告書の作成作業（抗がん剤併用療法検討会WG）

5月7日 第3回抗がん剤併用療法に関する検討会（親委員会）

第一陣のエビデンス報告書の一部完成

事前評価

5月21日 薬事・食品衛生審議会 医薬品第二部会

→ 当該品目に、特定療養費適用開始

※ 抗がん剤の種類により、重点的な安全対策の措置

6月 第4回抗がん剤併用療法に関する検討会（親委員会）

第一陣のエビデンス報告書の残りの完成

事前評価

7月 薬事・食品衛生審議会 医薬品第二部会

→ 当該品目に、特定療養費適用開始

申請及び迅速承認審査（報告書の利用）→ 承認へ

注： 候補品目がある限り、同様のサイクルで作業が進行する。