


障害程度区分の見直しスケジュール

障害程度区分の見直しに係る各作業工程の現時点でのスケジュールは以下のとおりです。

	20年度	21年度	22年度	23年度
障害程度区分の開発・試行・結果の検証等	<ul style="list-style-type: none">○ 障害者支援実態調査に関する関係団体との調整○ 障害者支援実態調査の実施	<ul style="list-style-type: none">○ 障害者支援実態調査の実施(継続)○ 収集したデータの分析○ 新たな一次判定理論の検証	<ul style="list-style-type: none">○ 新たな一次判定理論の検証(継続)○ 新たな一次判定理論を盛り込んだ障害程度区分判定ソフトの開発	<ul style="list-style-type: none">○ 22年度に開発したソフトにより一部市町村で試行○ 試行事業の結果を検証○ ソフトの修正及び完成ソフトの配布 <p style="text-align: right;"> 新区分の施行</p>